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Gasloos in gestapelde 
bouw. Hoe dan?



Corporatie Wonen Limburg heeft in 2020-2021 in Weert 
en Venraij acht wooncomplexen (bouwjaren 1960 - 1970) 
gasloos gemaakt. Het energielabel varieerde van C tot F. 
Aanleiding was de noodzakelijke vervanging van zes col-
lectieve installaties. Wonen Limburg stelde bij aanvang als 
voorwaarde dat huurders door de verduurzaming niet voor 
hogere woonlasten mochten komen te staan en het werk 
moest worden uitgevoerd met minimale overlast voor de 
bewoners. Enkele complexen werden collectief verwarmd, 
andere hadden een individuele cv-ketel en één complex was 
aangesloten op stadsverwarming.
In alle complexen koos Wonen Limburg voor een collec-
tieve 250 kW HT-warmtepomp van Servex (COP 2,38). De 
warmtepomptechnologie van dit bedrijf heeft zich bewezen 
in de pluimvee-industrie. Vier wooncomplexen kregen bij 
de verduurzaming een individuele warmwatervoorziening 
(Aquaheat E-booster), in de andere complexen levert de 
warmtepomp warm tapwater. Servex ontwikkelt momenteel 
een kleinere versie HT-warmtepomp  van 125 kW. Daarmee 
wordt het mogelijk ook kleinere complexen collectief van 
deze HT-technologie te voorzien. De bewoners zijn buiten-
gewoon tevreden over het wooncomfort. Wonen Limburg 
heeft geen noemenswaardige klachten ontvangen en ook de 
energielasten zijn gelijk gebleven.

Installatie na verduurzaming:
•	 Er zijn zes installaties geplaatst voor acht complexen. Elke 

installatie bestaat uit twee warmtepompen van 250 kW. De 
warmtepompen zijn geplaatst naast het wooncomplex en 
nemen de ruimte in van iets minder dan twee zeecontainers.

•	 Bij vier complexen is de bestaande distributie- en 
afgifte-installatie gehandhaafd.

•	 Bij vier complexen is gekozen voor collectieve warmwater-
voorziening.

•	 Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd. De pv-installatie is 
gedimensioneerd op het maximaal beschikbare dakvlak 
en voorziet voor ongeveer eenderde in de elektriciteits
behoefte van de warmtepompen.

•	 De warmtepompen zijn voorzien van een omkasting 
waarmee de geluidsproductie voldoet aan de eisen uit het 
bouwbesluit 2021.

Voordelen van de gekozen oplossing:
•	 HT-afgifte maakt het niet noodzakelijk om eerst bouwkun-

dige (isolatie)maatregelen te treffen.
•	 All-electric en een natuurlijk koudemiddel (Propaan en 

Isobutaan).
•	 Bestaande afgifte-installatie kan gehandhaafd blijven.
•	 Dezelfde warmtepomp is ook programmeerbaar voor 

LT-verwarming.
•	 Met een goede voorbereiding is de omschakeling in 1 dag 

te realiseren.
•	 Overlast voor de bewoners is zeer beperkt.
•	 Levensduur van 25 jaar en grote bedrijfszekerheid.
•	 Units worden plug-and-play geleverd, leverancier is niet 

nodig voor de inbedrijfstelling.
•	 De meeste componenten zijn stekerbaar geïnstalleerd, 

uitwisseling snel en eenvoudig.
•	 De warmtepompen kunnen zowel op maaiveld als op het 

dak worden opgesteld.

Cijfers en feiten van de pilot
•	 Totaal aantal verduurzaamde woningen: 320.
•	 Totale investering: 6,2 miljoen euro, 19.400 euro per 

woning bij start pilot.
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Gasloos in gestapelde bouw. Hoe dan?
In samenwerking met Techniek Nederland, Bouwend Nederland organiseren Platform 31 en 
Aedes de reeks Warmtetour-webinars. Doel is het tonen van verschillende oplossingen voor 
de energietransitie die al in de praktijk zijn toegepast en ook goed schaalbaar zijn. Op 5 okto-
ber 2023 gebeurde dat rond het thema ‘Gasloos in gestapelde bouw. Hoe dan?’
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•	 Totale investering na aftrek DEI-subsidie: 15.000 euro per 
woning.

•	 Terugverdientijd meer-investering: gemiddeld 15 jaar 
(gebaseerd op energietarieven bij start pilot).

Lessons learned
Gekozen is voor een opgesteld vermogen dat achteraf 
bezien te royaal is geweest. Waarschijnlijk kan met de helft 
worden volstaan. Ook blijkt de toegepaste oplossing met 
een E-booster in de praktijk niet altijd nodig.

 Dit project had nooit kunnen slagen als wij niet 
aan de voorkant sociaal projectleiders hadden 
aangesteld. De een-op-een aandacht tijdens 
de keukentafelgesprekken met honderden 
bewoners hebben gezorgd voor de volle honderd 
procent medewerking. 

Haico Offermans (Limburg Wonen)

Woningbouwcorporatie Area uit Uden werkt sinds oktober 
2022 met Four Energy samen voor de levering van warmte 
aan het wooncomplex Carolushof. Four Energy is een duur-
zame energieleverancier, gespecialiseerd in warmtenetten 
en warmtepompen. Het complex Carolushof telt 45 senioren-
woningen, verdeeld over vijf woonlagen. Ook Area koos bij 
de verduurzaming voor gasloze verwarming gekoppeld aan 
een gelijkblijvende energierekening. Gevel en daken van het 
complex zijn na geïsoleerd. De appartementen zijn voorzien 
van CO2-gestuurde MV-boxen
Gekozen is voor een combinatie van drie warmtetechnie-
ken: warmtepompen op het dak in een installatiecontainer, 

PVT-panelen op het dak en een warmteopslag door middel 
van bufferzakken met daarin een zoutoplossing in de kruip
ruimten van het complex.
De installatiecontainer (met daarin de warmtepompen), 
warmtebuffering en aansluitingen waren geheel voorbereid 
waarmee feitelijk van een plug-and-play systeem sprake 
was. De 45 woningen zitten collectief op één aansluiting van 
3 x 250 A. De centraal opgestelde warmtepompsystemen, te 
weten drie Nibe F1345-60 warmtepompen, zijn geschikt voor 
MT-verwarming. Het bestaande afgiftesysteem in de wonin-
gen is gehandhaafd.
Op het dak liggen 267 PVT-panelen die een overschot aan 
elektriciteit leveren. De bestaande warmwaterlevering in 
de woningen (elektrische boilers) is gehandhaafd. Om de 
warmtelast naar beneden te brengen is er warmtewerend 
glas aangebracht.

Four Energy en Istades
De bewoners hebben een (verplicht) contract met energie-
leverancier Four Energy. Corporatie Area is eigenaar van de 
installatie en heeft de exploitatie ervan ondergebracht bij 
Istades. In de overeenkomst is vastgelegd dat de tarieven 
gemaximeerd zijn op 90 procent van de ACM-tarieven.
Monitoring van de techniek vanaf februari 2023 laat een 
COP zien van 2,4 - 2,5. Dat is lager dan verwacht en wordt 
vermoedelijk veroorzaakt door minder beschikbare warmte 
vanuit de bufferzakken (zie lessons learned).
Warmte terugwinning is in de woning niet toegepast. Trans-
missieberekeningen toonden aan dat het niet nodig was 
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voor levering van de warmtecapaciteit en Area wilde (oudere) 
bewoners niet extra belasten met deze techniek. De stooklijn 
bedraagt vooralsnog 55 °C en kan op basis van verzamel-
de data worden bijgesteld. De totale investering inclusief 
isolatievoorzieningen, aansluitingen en installatie bedraagt 
45.000 euro per woning.

Voordelen van de gekozen oplossing:
•	 Jaarrond een comfortabelere woning.
•	 Kosten warmtelevering blijven gelijk en beheersbaar.
•	 Tijdelijk overlast is minimaal, bewoners kunnen tijdens de 

werkzaamheden in de woning blijven wonen.

Lessons learned
•	 De theoretische opslagcapaciteit van 227 m3 van de 

bufferzakken wordt in de praktijk niet gehaald omdat het 
volume niet volledig kan worden benut door aanwezige 
obstakels zoals rioolleidingen.

•	 Om de vereiste capaciteit bij grote warmtevraag te behalen 
is een kleine bodembron toegepast.

•	 Om verzekerd te zijn van voldoende warmtelevering is 
gekozen voor extra capaciteit. Dat was wellicht niet nodig 
geweest. De derde warmtepomp hoefde in de winter 2022 
- 2023 niet bij te springen.

 Het wat tegenvallend rendement uit de 
bufferzakken bewijst maar weer eens dat je 
innovatieve ontwikkelingen tijd moet gunnen. 
Het kost gewoon tijd om goed in te regelen en 
te ontdekken hoe een dergelijke buffer in de 
praktijk presteert. We zijn er wel van overtuigd 
dat het mogelijk is de installatie met de huidige 
buffer beter te laten presteren. 

Erik Kemink (Four Energy)

Wooncorporatie Ons Doel uit Leiden heeft in 2017 samen 
met Linthorst het Warmtenet Jacques Urlusplantsoen gere-
aliseerd. Een ingewikkeld traject wat betreft besluitvorming 
omdat er vier partijen bij betrokken waren waaronder twee 
VVE’s (met bestuur bestaande uit vrijwillige bewoners). In-
stallateur Linthorst is tevens warmteleverancier. Het betreft 
een wijkje uit de zestiger jaren met 500 wooneenheden ver-
deeld over twee flats, een zorgcomplex en aanleunwoningen. 
De eenheden hebben energielabel C. Bouwkundige aanpas-
singen waren niet nodig en het afgiftesysteem kon worden 
gehandhaafd.
Zonnepanelen zijn destijds niet toegepast om de besluit
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vorming door de vier partijen niet nóg ingewikkelder te ma-
ken. De warmte (12.500 GJ) wordt geleverd door een 1,3 MW 
HT-water/water-warmtepomp met bodembron. De warmte-
pomp maakt warm water van 85 °C en heeft een COP van 3 
(inclusief warmteverlies van het warmtenet).
Het door Linthorst toegepaste concept voor verduurzaming 
is geschikt voor projecten vanaf 120 eenheden. De HT-warm-
tepompen dekken de warmtevraag volledig, maar cv-gas-
ketels functioneren nog wel als back-up. Mocht besloten 
worden volledig van het gas af te gaan, dan is dit eenvoudig 
te realiseren met back-up door elektrische ketels.
Het warmtenet beschikt over een 200 m3 thermische buffer, 
een ingegraven stalen tank. De inhoud is voldoende om in 
tussen- en zomerseizoen in anderhalf uur aan de warmte-
vraag te voldoen. De inhoud is voldoende om 1 à 2 dagen te 
overbruggen. (Linthorst werkt tegenwoordig trouwens bij 
voorkeur met grotere buffers om 1 tot 2 weken te kunnen 
overbruggen).

Voordelen van de gekozen oplossing:
•	 Dagelijks wordt op de economisch gunstigste momen-

ten op basis van APX-data, warm water geproduceerd. 
De hoogte van de energierekening voor de bewoners is 
grotendeels gestoeld op de investering en onderhoud van 
de techniek, minder op de inkoop van elektriciteit.

•	 De HT-warmtepomp in combinatie met thermische buffer 
maakt zoveel mogelijk gebruik van momenten dat duur
zame opwekcapaciteit volop (en dus goedkoop) beschik-
baar is.

•	 De thermische buffer verkleint het risico van netcongestie.

Ervaringen bewoners:
•	 Sinds 2017 geen enkele onderbreking van warmtelevering.
•	 Geen overlast voor bewoners omdat er onderhoud in de 

woning moet plaatsvinden.
•	 Blijvend lage tarieven; de tarieven blijven sterk onder 

gasprijs.

Aanbevelingen (van Linthorst):
•	 Bepaal bij elk project de eindvisie, kijk naar de gemeente

lijke strategie en vraag je af of de gekozen oplossingen 
daar bij aansluiten.

•	 Kies bij complexe projecten voor gefaseerde uitvoering.
•	 Combineer de uitvoering met een natuurlijk investerings

moment.
•	 Kijk breder dan naar dat ene pand dat gerenoveerd moet 

worden en zoek schaalvoordeel.
•	 Hoe meer volume je kunt combineren op één energie

centrale hoe goedkoper het wordt.
•	 Ook naastgelegen nieuwbouw kan zeer interessant zijn 

door koudevraag.

Momenteel onderzoeken Ons Doel en corporatie De Sleutels 
samen met Linthorst de mogelijkheid om het warmtenet 
uit te breiden naar naburige woningen (een mix van eenge-
zins-, portiek- en galerijwoningen). Deze woningen zijn nu 
nog uitgerust met individuele dan wel collectieve cv-ketels. 
Linthorst ziet mogelijkheden omdat de huidige installatie 
van het warmtenet Jacques Urlusplantsoen modulair is uit te 
breiden. Dat maakt de businesscase aantrekkelijker en de 
werkzaamheden kunnen dan tegelijk worden aangepakt met 
het vervangen van de riolering. Daarnaast is de uitvoering 
niet gekoppeld aan de ruimte in het elektriciteitsnet.

 Bij de huidige energieconcepten die we 
ontwikkelen passen we bij voorkeur grotere 
thermische buffers toe omdat we zo ook met 
een flexibele aansluiting van de netbeheerder 
genoegen kunnen nemen en daardoor tevens 
sneller een project kan worden gerealiseerd. 

Gertjan Linthorst (Linthorst)


